

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Вохтожская школа»

Е.А. Барабанова



Приложение 5 к приказу №32 от 17.03.2020

### План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка нормативно правовых документов	Март апрель	Директор
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Март апрель	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Март апрель	Директор
4	Согласование проекта зонирования Центра	Март апрель	Директор
5	Согласование перечня оборудования Центра	Март апрель	Директор
6	Согласование объема финансового обеспечения(калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Апрель	Директор
7	Комплектование штата работников Центра	Май август	Директор
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным	Март Июнь	Директор

	<p>проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>		
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовку технического задания согласно перечню оборудования;</p> <p>- объявление конкурсных закупочных процедур;</p> <p>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Май</p> <p>Август</p>	<p>Директор</p>
9	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Руководитель центра</p>
10	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых(при необходимости)</p>	<p>Август</p>	<p>Директор</p>
11	<p>Открытие Центра в единый день открытий</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Руководитель центра</p>
12	<p>Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра</p>	<p>Апрель</p> <p>декабрь</p>	<p>Руководитель центра</p>