



Приложение 1 к приказу от 17.03.2020 №32

**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2020 -2021 гг.
МБОУ «Вохтожская школа» («Дорожная карта»)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответствен
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о создании Центра в МБОУ «Вохтожская школа» в соответствии с методическими рекомендациями Приказ школы	Март - апрель	Директор
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Письмо или акт	Апрель	Директор
4.	Согласование типового дизайн - проекта Центра	Письмо или акт	Май	Рабочая группа
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо или акт	Май	Рабочая группа
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Письмо или акт	Апрель июнь	Рабочая группа
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Письмо или акт	Апрель	Рабочая группа

8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения 	<p>Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Май - Июнь</p>	<p>Директор</p>
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май Август</p>	<p>Директор</p>
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>Директор</p>
11.	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2020</p>	<p>Директор Рабочая группа</p>